

MINISTÉRIO DO ESPORTE			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO					
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE						02- PROCESSO Nº		
DADOS DO PROJETO – PST/PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PST/UNIVERSITÁRIO								
C R O N O G R A M A D E E X E C U Ç Ã O	03. META	04. ETAPA/FASE	05. ESPECIFICAÇÃO		06. INDICADOR FÍSICO		07. PERÍODO DE EXECUÇÃO	
					UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
		1	Coordenador Geral /Pedagógico (PST/ Pessoa com Deficiência)		Pessoa	1	26 meses	26 meses
		2	Monitor Esportivo (PST/ Pessoa com Deficiência)		Pessoas	4	26 meses	26 meses
		3	Monitor de Atividades Complementares (PST/ Pessoa com Deficiência)		Pessoa	1	26 meses	26 meses
		4	Material Esportivo Suplementar (PST/ Pessoa com Deficiência)		Diversos	1	26 meses	26 meses
		5	Coordenador Geral /Pedagógico (PST Universitário)		Pessoa	1	26 meses	26 meses
		6	Monitor Esportivo (PST Universitário)		Pessoas	3	26 meses	26 meses
		7	Material Esportivo (PST Universitário)		Diversos	1	26 meses	26 meses
P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O ( R \$ 1, 0 0 )	08. META	2	Material Esportivo		Diversos		12. TOTAL	
			CONCEDENTE	PROPONENTE	CONCEDENTE	PROPONENTE		
		1	R\$ 31.200,00					R\$ 31.200,00
		2	R\$ 41.400,00					R\$ 41.400,00
		3	R\$ 10.350,00					R\$ 10.350,00
		4	R\$ 4.000,00					R\$ 4.000,00
		5	R\$ 31.200,00					R\$ 31.200,00
		6	R\$ 31.050,00					R\$ 31.050,00
		7	R\$ 20.000,00					R\$ 20.000,00
	13. TOTAL		<b>R\$ 169.200,00</b>					<b>R\$ 169.200,00</b>
AUTENTICAÇÃO								
_____/_____/_____			_____			_____/_____/_____		
DATA			ASSINATURA DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE			DATA		
						ASSINATURA DO RESPONSÁVEL - ME		